

**Dodatok č.1**  
**k Zmluve o dielo č. 3/2013**

uzavretý podľa zákona č. 531/1990 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  
medzi týmito zmluvnými stranami:

**1.1 Objednávateľ:**

**Obec Plavecké Podhradie**

Plavecké Podhradie 34  
906 36 Plavecké Podhradie

IČO: 00309788

IČ DPH : nie je platcom DPH

DIČ: 2021086782

Bankové spojenie: Prima banka a.s.

Číslo účtu: 3200690003/5600

Štatutárny zástupca: starosta obce Milan Kousal

**1.2 Zhotoviteľ:**

**Castrum Building s.r.o.**

Mojšová Lúčka 162  
010 01 Žilina

IČO: 47045191

IČ DPH : nie je platcom DPH

DIČ: 2023720688

zápis v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka č.: 58593/L

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.

Číslo účtu: 3115446559 / 0200

Štatutárny zástupca: Ing. Branislav Piroha

**II. Predmet dodatku**

Na základe nových zistených skutočností po odkrytí muríva pri sanačnom zásahu č. 2a a 2b a po následnej konzultácii s KPÚ Bratislava rozhodol odborný garant projektu, Mgr. Michal Šimkovic, o zmene projektu obnovy a to tak, že práce na sanačnom zásahu č. 2a a 2b sa zastavia až do preskúmania a určenia ďalšieho postupu, a práce sa presunú na obnovu a statické zabezpečenie renesančnej brány do južného predhradía v rovnakom objeme a cene zásahu. Statické zabezpečenie brány spočíva v obnove špaliet brány pri zachovaní pôvodných technologických otvorov, a stabilizáciu záklenku brány domurovaním jej nábehov. Zmluvné strany sa preto dohodli na zmene bodu č. IV



odsek 4.1 Zmluvy o dielo č. 3/2013 zo dňa 04.09.2013 takto :  
Bod č. IV odsek 4.1 znie:

#### IV. Cena

4.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že za zhotovenie diela zhotoviteľovi zaplatí cenu podľa tejto zmluvy. Cena za zhotovenie diela je v súlade s cenovou ponukou zo dňa 21.08.2013 a projektovou dokumentáciou podľa tejto zmluvy dohodnutá vo výške **6004,00 €** (slovom: šesťtisícštyri EUR) bez DPH, s dohodnutím konkrétnej ceny za čiastočné zhotovenie diela nasledovne:

Sanačný zásah č.1                      cena                      570 €

Sanačný zásah – obnova a statické zabezpečenie renesančnej brány do južného predhradia

cena                      5.434 €

Ostatné body Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vypracovaný v troch exemplároch, z ktorých jeden je pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.

V Plaveckom Podhradí, dňa 11.09. 2013



Objednávateľ

Obec Plavecké Podhradie

Milan Kousal, starosta obce

V Žiline, dňa 11.09. 2013

 **Castrum Building s.r.o.**  
Mojšová ulička 162, 010 01 ŽILINA, IČO: 47045191, DIČ: 2023720688

Zhotoviteľ

Castrum Building s.r.o.

Ing. Branislav Piroha, konateľ